



# Projet S2

Plan projet.

## Sommaire


#### I - Analyse organique du produit

- <u>A) PBS</u>
- $\rightarrow$  Voir PBS.pdf
  - B) RBS
- → Voir RBS.pdf
  - C) WBS
- → Voir WBS.pdf


#### II - Planning


- A) Gantt
- → Voir GANTT.pdf
  - B) PERT
- → Voir PERT.pdf





**XMind** | Mode d'Evaluation





Chef de projet MAINGOT Thibaut

**Dates du projet** 31 mai 2021 - 11 juin 2021

Avancée0%Tâches18Ressources7


## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Analyse fonctionnelle	31/05/2021	31/05/2021	
Rédaction du cahier des charges	01/06/2021	01/06/2021	
Validation du cahier des charges	02/06/2021	02/06/2021	
Rédaction du plan projet	02/06/2021	02/06/2021	
Validation du plan projet et de l'organisation de l'équipe	03/06/2021	03/06/2021	
Détermination de la structure des écrans	03/06/2021	03/06/2021	
Validation de la structure des écrans	04/06/2021	04/06/2021	
Analyse des spécifications fonctionnelles	03/06/2021	03/06/2021	
Rédaction des specifications fonctionnelles	04/06/2021	04/06/2021	
Architecture logicielle: découpage du site en modules	03/06/2021	03/06/2021	
Recherche du contenu de la base de données	03/06/2021	03/06/2021	
Création de la maquette du site	03/06/2021	04/06/2021	
Validation de la maquette et des spécifications fonctionnelles	07/06/2021	07/06/2021	
Développement de l'IHM	07/06/2021	09/06/2021	
Développement de la base de données	07/06/2021	08/06/2021	
Développement des fonctionnalités du site	07/06/2021	09/06/2021	
Tests sur le bon fonctionnement du site web	10/06/2021	10/06/2021	
Validation de la phase de réalisation et hébergement du site et de la base de données	11/06/2021	11/06/2021	

### Ressources

Nom	Rôle par défaut
MAINGOT Thibaut	Chef de projet
GAY Nicolas	Développeur
CHOULET Maxence	Développeur
LEGENDRE Marine	Développeur
FOSSIER Lucie	Développeur
Technicien de la bulle	Non défini
GILLARD Didier	Non défini

#### Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

GANTT. project	mai 2	2021	juin 20	/alidation d	u cahier des c	harges	t de l'organ.	lette	et des sp	écifica	on de la ph	nase de ré	alisation e	17	10	21	22	23	74	25	28	29	30	juille	et 2021	-
Nom	Rôle par défaut	31	1 4	2 3	4	′	8	9	10	- ''	14	15	10	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	'	2	5
■ MAINGOT Thibaut	Chef de projet																									
GAY Nicolas	Développeur																									
CHOULET Maxence	Développeur																									
■ LEGENDRE Marine	Développeur																									
	Développeur																									
■ Technicien de la bulle	Non défini																									
	Non défini																									

#### Préparation au diagramme de PERT

Tâche	Description	Prédécesseur	Durée
Α	Analyse fonctionnelle	/	1
В	Rédaction du cahier des charges	А	1
С	Validation du cahier des charges	В	jalon
D	Rédaction du plan projet	С	1
Е	Validation du plan projet et de l'organisation de l'équipe	D	jalon
F	Détermination de la structure des écrans	C, E	1
G	Validation de la structure des écrans	F	jalon
Н	Analyse des spécifications fonctionnelles	C, E	1
- 1	Rédaction des spécifications fonctionnelles	Н	1
J	Architecture logicielle: découpage du site en modules	C, E	1
K	Recherche du contenu de la base de données	C, E	1
L	Création de la maquette du site	C, E	2
М	Validation de la maquette et du principe de navigation du site	L, I, G	jalon
N	Développement de l'IHM	M	3
0	Développement de la base de données	M	2
Р	Développement des fonctionnalités du site	M	3
Q	Tests sur le bon fonctionnement du site web	N, O, P	1
R	Validation de la phase de réalisation et hébergement du site	Q	jalon
	et de la base de données		

Niveau	Tâche
1	A
2	В
3	С
4	D
5	E
6	F, H, J, K, L
7	G, I
8	M
9	N, O, P
10	Q
11	R

