Préparation au diagramme de PERT

Tâche	Description	Prédécesseur	Durée
Α	Analyse fonctionnelle	/	1
В	Rédaction du cahier des charges	А	1
С	Validation du cahier des charges	В	jalon
D	Rédaction du plan projet	С	1
Е	Validation du plan projet et de l'organisation de l'équipe	D	jalon
F	Détermination de la structure des écrans	C, E	1
G	Validation de la structure des écrans	F	jalon
Н	Analyse des spécifications fonctionnelles	C, E	1
I	Rédaction des spécifications fonctionnelles	Н	1
J	Architecture logicielle: découpage du site en modules	C, E	1
K	Recherche du contenu de la base de données	C, E	1
L	Création de la maquette du site	C, E	2
M	Validation de la maquette et du principe de navigation du site	L, I, G	jalon
N	Développement de l'IHM	M	3
0	Développement de la base de données	M	2
Р	Développement des fonctionnalités du site	M	3
Q	Tests sur le bon fonctionnement du site web	N, O, P	1
R	Validation de la phase de réalisation et hébergement du site	Q	jalon
	et de la base de données		

Niveau	Tâche
1	A
2	В
3	С
4	D
5	E
6	F, H, J, K, L
7	G, I
8	M
9	N, O, P
10	Q
11	R