

GANTT

31 mai 2021

Chef de projet
Dates du projet

MAINGOT Thibaut
31 mai 2021 - 11 juin 2021

Avancée
Tâches
Ressources

0%
18
7

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse fonctionnelle	31/05/2021	31/05/2021
Rédaction du cahier des charges	01/06/2021	01/06/2021
Validation du cahier des charges	02/06/2021	02/06/2021
Rédaction du plan projet	02/06/2021	02/06/2021
Validation du plan projet et de l'organisation de l'équipe	03/06/2021	03/06/2021
Détermination de la structure des écrans	03/06/2021	03/06/2021
Validation de la structure des écrans	04/06/2021	04/06/2021
Analyse des spécifications fonctionnelles	03/06/2021	03/06/2021
Rédaction des spécifications fonctionnelles	04/06/2021	04/06/2021
Architecture logicielle: découpage du site en modules	03/06/2021	03/06/2021
Recherche du contenu de la base de données	03/06/2021	03/06/2021
Création de la maquette du site	03/06/2021	04/06/2021
Validation de la maquette et des spécifications fonctionnelles	07/06/2021	07/06/2021
Développement de l'IHM	07/06/2021	09/06/2021
Développement de la base de données	07/06/2021	08/06/2021
Développement des fonctionnalités du site	07/06/2021	09/06/2021
Tests sur le bon fonctionnement du site web	10/06/2021	10/06/2021
Validation de la phase de réalisation et hébergement du site et de la base de données	11/06/2021	11/06/2021

Ressources

Nom	Rôle par défaut
MAINGOT Thibaut	Chef de projet
GAY Nicolas	Développeur
CHOULET Maxence	Développeur
LEGENDRE Marine	Développeur
FOSSIER Lucie	Développeur
Technicien de la bulle	Non défini
GILLARD Didier	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

