Préparation au diagramme de PERT

Tâche	Description	Prédécesseur	Durée
Α	Analyse des besoins	/	1
В	Rédaction du cahier des charges	А	1
С	Validation du cahier des charges	A, B	jalon
D	Rédaction du plan projet	С	1
Е	Organisation de l'équipe	F (FF)	1
F	Validation du plan projet	D	jalon
G	Enchaînement des grilles écrans	F	1
Н	Présentation des pages écrans	C, F	1
I	Validation des enchaînements et de la présentation des écrans	G, H	jalon
J	Analyse des spécifications fonctionnelles	C, F	1
K	Rédaction des spécifications fonctionnelles	J	1
L	Architecture logicielle	C, F	1
М	Maquette	C, F	2
N	Validation de la conception visuelle et des spécifications techniques	K, M	jalon
0	Hébergement du site et de la base de donnée	N	1
Р	Développement de l'IHM	I, N	3
Q	Interfaçage à une base de données	I, N	2
R	Programmation des fonctionnalités du site	I, N	3
S	Tests en interne	P, Q, R	1
Т	Validation de la phase de réalisation	S	jalon

Niveau	Tâche
1	A
2	В
3	C
4	D
5	F, E (F FF)
6	G, L, M, J, H
7	I, K
8	N
9	O,P,Q,R
10	S
11	Т