Chei	ae	pro	JΕι
Dates	s du	ı pr	oje

Chaf da praiat

MAINGOT Thibaut 31 mai 2021 - 10 juin 2021

Avancée

0%

Tâches

20

Ressources

31 mai 2021

GANTT Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Analyse des besoins	31/05/2021	31/05/2021	
Redaction du cahier des charges	01/06/2021	01/06/2021	
Validation du cahier des charges	02/06/2021	02/06/2021	
Rédaction du plan projet	02/06/2021	02/06/2021	
Organisation de l'équipe	02/06/2021	02/06/2021	
Validation du plan projet	03/06/2021	03/06/2021	
Enchaînement des grilles écrans	03/06/2021	03/06/2021	
Présentation des pages écrans	03/06/2021	03/06/2021	
Validation des enchaînements et de la présentation des écrans	04/06/2021	04/06/2021	
Analyse des spécification fonctionnelles	03/06/2021	03/06/2021	
Rédaction des specifications fonctionnelles	04/06/2021	04/06/2021	
Architecture logicielle	03/06/2021	03/06/2021	
Maquette	03/06/2021	04/06/2021	
Validation de la conception visuelle et des spécifications techniques	07/06/2021	07/06/2021	
Herbergement du site	07/06/2021	07/06/2021	
Développement de l'IHM	07/06/2021	08/06/2021	
Interfaçage à une base de données	07/06/2021	07/06/2021	
Fonctionnalitées du site	07/06/2021	08/06/2021	
Tests en interne	09/06/2021	09/06/2021	
Validation de la phase de réalisation	10/06/2021	10/06/2021	

MAINGOT Thibaut

CHOULET Maxence

LEGENDRE Marine FOSSIER Lucie

Technicien de la bulle

GILLARD Didier

GAY Nicolas

Ressources

Nom

Développeur Non défini Non défini


Rôle par défaut Chef de projet

Développeur

Développeur Développeur 31 mai 2021

GANTT

Diagramme de Gantt



GANTT

Diagramme des Ressources

